
ID Task Name
1

2

3 Gerð verkefnisáætlunar

4 Hagsmunaaðilagreining drög

5 Samráðsáætlun drög

6 Verkefnisáætlun drög

7 Samþykkt verkefnisáætlun

8 Verkefnisáætlun kynnt stjórn VJÞ

9 Verkefnisáætlun kynnt UST og NÍ á fundi

10 Verkefnisáætlun, hagsmunaaðilagreining og samráðsáætlun á vef

11

12 Áfangar við gerð stjórnunar- og verndaráætlunar

13 Rammi til kynningar

14 Fyrstu drög

15 Önnur drög til kynningar á vef VJÞ f. almenning

16 Önnur drög send til lögf.legra ums.aðila ss. UST, sv.stj., Fornl.verndar, Vegag.

17 Lokatillaga

18 Samþykkt tillaga að verndaráætlun til stjórnar

19

20 Samráð og samstarf

21 Samráð með helstu hagsmunaaðilum í héraði

22 Undirbúningur samráðsfunda

23 Samráðsfundir auglýstir með 2 vikna fyrirvara

24 Fyrstu drög send UST,  NÍ, Fornleifavernd, Vegagerðin

25 Samráðsfundur, Nauthóll Rvk

26 Samráðsfundur, Kirkjubæjarklaustur

27 Samráðsfundur, Laugalandi í Holtum

28 Úrvinnsla samráðsfunda á vef.

29

30 Stjórn VJÞ tekur við

31 Gerð tillögu að stjórnunar- og verndaráætlun

32 Stjórn samþykkir stjórnunar- og verndaráæ. til augl.

33 Samgöngusamráð og línur og lagnaleiðir??

34

35 Formleg auglýsing

36 Verndaráætlun auglýst - 6 v

37 UM - umhverfisskýrsla - 6 v fyrir almenning 08.12 væntanlega ekki þörf

38 UM- umhv.sk - 4 v. f. ums.aðila, UST, sveitarf.,Fornl.v,fl.?

39

40 S&V lokafrágangur

41 S&V lokafrágangur eftir auglýsingu

42 S&V samþykkt af umhverfisráðherra
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